


Утверждено
Директор МОУ «СШ №8» В.И.Замирская



**План мероприятий по созданию и открытию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в «МОУ СШ № 8»
города Джанкоя Республики Крым**

№ п/п.	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»): 1. Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста»: 1) Издание приказа о создании Центра «Точка роста». 2) Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста». 3) Назначение руководителя Центра «Точка роста». 4) Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста».	Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база Центра «Точка роста».	До 30.06.2022	Замирская В.И. - Директор
	2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста».	60% педагогов, задействованных в работе Центра «Точка роста», прошли обучение и имеют удостоверения установленного образца	До 15.08.2022	Александрова С.В. – Зам.директора по УВР

2.	Создание предметно-пространственной среды Центра «Точка роста»:	Определение помещения для создания Центра «Точка роста»	До 01.12.2021	Замирская В.И. - Директор Косолапов Д.А. – Зам.директор по АХЧ
	1. Определение помещений для создания Центра «Точка роста»			
	2. Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Разработан дизайн-макет и проект зонирования Центра «Точка роста»	До 25.01.2022	Замирская В.И. - Директор Косолапов Д.А. – Зам.директора по АХЧ
	3. Разработка сметной документации Центра «Точка роста». Согласование сметной документации.	Разработана и согласована сметная документация Центра «Точка роста»	До 01.02.2022	Замирская В.И.- Директор Косолапов Д.А. – Замс.директора по АХЧ

	4. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста». Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Подготовлен пакет документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	До 10.02.2022	Ларионова О.В. - Специалист по закупкам
	5. Проведение косметического ремонта в помещениях Центра «Точка роста»	Проведен косметический ремонт в помещениях Центра «Точка роста». Помещения соответствуют фирменному стилю.	До 01.07.2022	Косолапов Д.А. Зам. директора АХЧ
	6. Определение перечня мебели Центра «Точка роста». Подготовка документации для проведения закупки мебели через электронный аукцион. Проведение закупок мебели. Поставка и сборка мебели.	Проведены закупки и поставка мебели Центра «Точка роста»	Июль-август 2022	Ларионова О.В. - Специалист по закупкам

3	Поставка специализированного оборудования Центра «Точка роста», проверка и наладка оборудования.	Производится поставка специализированного оборудования Центра «Точка роста».	Сроки определяет МОНиМ РК	
4.	Внесение изменений в программу развития МОУ «СШ № 8» города Джанкоя Республики Крым, основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста»	Внесены и утверждены изменения в программу развития МОУ «СШ № 8» город Джанкоя Республики Крым, основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учётом целей и задач Центра «Точка роста»	01.09.2022	Александрова С.В.- Зам. директора по УВР Кошлубаева Р.Р. – Зам.директора по УВР
5.	Разработка и размещение программа дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонифицированного дополнительного образования.	Разработаны, утверждены и размещены программы дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонифицированного дополнительного образования.	До 15.09.2022	Кошлубаева Р.Р.- Зам.директора УВР Косолапов Д.А. – Зам.директора по АХЧ
6	Заключение МОУ «СШ № 8» города Джанкоя Республики Крым в 2022 году договоров о взаимодействии, в том числе сетевом. (ЦНТТ и другие школы)	Подготовлены проекты договоров о взаимодействии	До 15.09.2022	Корепанова Е.Е. – Зам.директора ВР

7.	Разработка и утверждение: 1. Расписание Центра «Точка роста» 2. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Разработан проект расписание Центра «Точка роста». Разработан проект Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» (как один из разделов Программы воспитания).	До 10.09.2022	Корепанова Е.Е. – Зам.директора по ВР
8.	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра «Точка роста»	Формируются группы обучающихся по программам дополнительного образования	До 15.09.2022	Дудин Л.Е. – Социальный педагог
9.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Реализуется медиаплан по информационному сопровождению и Функционирования Центра «Точка роста»	Весь период реализации проекта.	Кошлубаева Р.Р.- Зам.директора по УВР
10.	Открытие центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МОУ «СШ № 8» города Джанкоя Республики Крым	Открыт Центр «Точка роста»	01.09.2022	Замирская В.И. - Директор
11.	Работа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МОУ «СШ № 8» города Джанкоя Республики Крым	Центр «Точка роста» работает по реализации основных и дополнительных образовательных программ.	Весь период реализации проекта.	Александрова С.В. – Зам.директора по УВР
12.	Своевременное предоставление отчетности на вышестоящий уровень.	Систематически предоставляется отчетность на вышестоящий уровень.	Весь период реализации проекта.	